

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 태백시에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
평생교육생활 문화센터 건립	8,400	-	-	2,800	5,600	2022	2019	-
태백시 가족센터 건립	5,000	-	-	1,400	3,600	2022	2019	10
신라 일성왕 태백산 천제 행차 문화축제	150	연례	-	-	-	2022	2019	-
장성국민체육센터 복합화 건립	6,170	-	-	4,000	2,170	2022	2019	30
태백 모터스포츠 페스티벌 & 넥센스피드레이싱	100	-	99.9	100	100	2021	2019	100
제15회 1,2학년 대학축구연맹전	299	-	282	-	299	2021	2019	100
태백산배 2019 전국3쿠션 당구대회	100	-	100	-	100	2021	2019	100
제55회 강원도민 체육대회 참가	170	연례	140	-	170	2022	2019	-
제12회 태백산배 전국 남녀 중고 배구대회	160	연례	157	160	160	2022	2019	-
제31회 문화체육 관광부장관기 전국 남녀 중고 태권도 대회	291	연례	273	291	291	2022	2019	대회 진행 중
제17회 태백산기 전국 종합 핸드볼대회	190	연례	171	190	190	2022	2019	90

2020년 국제축구대회	293	-	242	-	293	2022	2019	-
강원도민생활 체육대회 출전	126	연례	119	142	142	2022	2019	-
황지자유시장 주차환경 개선 사업	9,300	-	-	4,650	4,650	2021	2019	15
태백 자연사 박물관 및 지리관광콘텐츠 지원사업	2,000	-	-	200	1,800	2022	2019	30
태백 문화의거리 (까막동네 어깨동무길 조성사업)	4,000	-	634	798	2,568	2021	2019	36
유기성폐자원 바이오가스화사업 (음식물류폐기물 광역자원화 사업)	28,656	737	45	3,675	24,199	2023	2016 (2019년 재심사)	2.5
건강생활 지원센터 복합화 건립	2,400	-	-	2,400	-	2022	2019	20

- ▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2019년에 추진한 사업

## 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	평생교육문화센터 건립	담당자	평생교육과 정의진(☎550-2751)
-----	-------------	-----	----------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 사회 트렌드 변화에 따른 시민 참여형 생활체육·문화복지 인프라를 생활 SOC를 통해 구축
- 다양한 수요에 맞춘 가변형 시설 건립으로 양질의 체육·문화 생활 향유

#### □ 사업개요

- 기 간: 2020~2022(3년)
- 위 치: 강원도 태백시 황지동 123-5번지 일원
- 규 모: 지상 3층, 연면적 3,000㎡

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,400			2,800	5,600
국 비	2,100	-	-	700	1,400
시 도 비					
시군구비	6,300	-	-	2,100	4,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도: 0%)

- 생활SOC 복합화사업 선정: 2019. 10.
- 제3차 강원도 투자심사: 2019. 10.
- 태백시 공유재산관리계획 심의·의결: 2019. 12.

#### □ 향후계획

- 공공건축 사업계획 사전검토: 2020.
- 공공건축 심의위원회 심의: 2020.
- 설계 준공 및 공사 착공: 2021.
- 공사 준공 및 개관: 2022.

사업명	태백시 가족센터 건립	담당자	사회복지과 김태현(☎550-3886)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 협소한 건강가정·다문화가족지원센터 시설을 보강하고 시내 중심권에 다함께돌봄센터 및 장애인주간보호시설을 건립하여 다양한 형태의 가족구성원이 이용할 수 있는 종합가족지원시설을 구축하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~2022. 12.
- 위 치 : 황지동 244-51 외 2필지(대지면적 1,500㎡)
- 규 모 : 건물 신축1동, 지상 4층(연면적 1,930㎡)
  - 1층(484㎡): 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터, 가족소통·교류공간, 취업교실
  - 2층(483㎡): 상담실, 교육실, 다목적실, 공동시설
  - 3층(483㎡): 가족센터사무실, 언어발달실, 가정폭력상담소, 여성단체사무실
  - 4층(480㎡): 장애인주간보호시설(활동실, 재활실, 의무실, 사무실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000			1,400	3,600
국 비	1,500			500	1,000
시 도 비	750			250	500
시군구비	2,750			650	2,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공공건축 사업계획 사전검토: 2020. 5월 ~ 6월
  - 공공건축 사전검토서 제출: 2020. 5. 4.
  - 검토결과 통보: 2020. 6. 4.
- 대행사업 협약 추진: 2020. 6. 12.이전
  - 대행수수료 및 협약서(안) 검토 및 확정: 6. 5한
  - 설계공모 시 지역의견 반영을 위한 우리시 위원참여 방안

·지역건설업체 및 지역내 생산제품·장비·인력 참여 방안

- 대협협약 체결(협약식 별도 계획 수립)

○ 대협사업비 신청 및 사업비 지출: 2020. 6. 24한

- 대협사업비 신청(강원도개발공사) : 2020. 6. 19.

- 대협사업비 지출결의 및 지출 : 2020. 6. 24.

## □ 향후계획

○ 태백시 건축 심의위원회 심의 : 2020. 8. 14한

- 건축심의 신청서 제출(건축계획서 등 관련 서류): 2020. 8. 3.

○ 계약심사: 용역(2020. 8월), 공사(2021. 8월)

- 일상감사(감사계) → 계약심사의뢰(도) → 계약심사결과 통보

※ 용역비 2억 이상, 공사비 5억 이상은 강원도 심사대상 사업

○ 설계공모 및 심사: 2020. 8. ~ 9.

- 설계공모시 과업지시서, 공모지침서 협의

- 위원 7명 중 우리시 위원 2명 참여

○ 기본 및 실시 설계: 2020. 10. ~ 2021. 6.

- 기본설계 : 2020. 10월 ~ 2021. 1월

- 실시설계 : 2021. 2월 ~ 2021. 6월

○ 공사발주: 2021. 6월

○ 공사착공 및 준공: 2021. 7. ~ 2022. 12.(18개월)

사업명	신라 일성왕 태백산 천제행차 문화축제	담당자	관광문화과 김남훈(8550-3789)
-----	-------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 민속 문화 발전과 시민화합의 장인 태백제가 지속 추진되어 왔으며, 2020년 태백제 행사 시 신라 일성왕 태백산 천제행차 문화축제를 개최하여 지역을 대표하는 행사로 발전시키고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 11.
- 위 치 : 태백시 관내
- 규 모 : 행차(퍼레이드) 재현 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계			-		
국 비					
시 도 비			-		
시군구비		연례	-		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- '16년 ~ '18년까지 총 3회 행사를 진행했으나, '19년부터 예산이 반영되지 않아 사업 미추진

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	장성국민체육센터 복합화 건립	담당자	스포츠레저과 이예나(8550-3882)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들을 위한 문화·체육시설이 전무한 장성지역에 복합센터를 건립하여 다양한 연령대 주민들의 건강한 여가활동을 지원

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2022.
- 위 치 : 강원도 태백시 장성동 169번지 일원
- 규 모 : 건물1동 신축(2,275m<sup>2</sup>, 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,170			4,000	2,170
국 비	3,070			1,700	1,370
시 도 비	930			465	465
시군구비	2,170			1,835	335
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- ('19. 03.) 생활SOC 복합화사업 선정(국비 확보)
- ('19. 04.) 공유재산 심의회
- ('19. 11.) 생활SOC복합화 대행사업 위수탁 협약 체결(태백시-LH)
- ('20. 04.) 기본구상용역 완료
- ('20. 05.) 공공건축 사업계획 사전검토 신청
- ('20. 06.) 공공건축 사업계획 사전검토 통보
- ('20. 07.) 공공건축심의위원회(태백시 건축위원회)개최

향후계획

- ('20. 09.) 실시설계용역 착수
- ('21. 02.) 공사 착공
- ('22. 06.) 공사 준공

사업명	태백 모터스포츠페스티벌 & 넥센스피드레이싱	담당자	스포츠레저과 지호선(8550-2436)
-----	-------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 대회개최를 통한 지역경제활성화 및 모터스포츠 생활체육인구 저변확대

사업개요

- 기 간 : 2019. 5. 3. ~ 5. 5.
- 위 치 : 스피드웨이
- 규 모 : 전국 모터스포츠 동호인 4,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	100	0	99.9	100	100
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	100	0	99.9	100	100
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 5. 3. ~ 5. 5. 3일간 태백모터스포츠 페스티벌 개최 완료

향후계획

- 향후 2020년 이후에도 태백모터스포츠 페스티벌 개최 예정



사업명	제15회 1, 2학년 대학축구연맹전	담당자	스포츠레저과 김수정(8550-3969)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

사업개요

- 기 간 : '19. 07. 02. ~ 07. 17.(16일간)
- 위 치 : 태백종합경기장 외 6개 구장
- 규 모 : 1,2학년대학축구 58개팀

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 299백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	581		282		299
국 비					
시 도 비					
시군구비	581		282	-	299
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 사업 완료

향후계획(해당없음)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	태백산배 2019 전국 3쿠션 당구대회	담당자	스포츠레저과 김수정(☎550-3969)
-----	--------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

사업개요

- 기 간 : '19. 06. 14. ~ 06. 20.(7일간)
- 위 치 : 고원체육관
- 규 모 : 360개팀 2,557명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	100		100		100
국 비					
시 도 비					
시군구비	100		100	-	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 완료

향후계획(해당없음)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	제55회 강원도민체육대회 참가	담당자	스포츠레저과 김수정(☎550-3969)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

사업개요

- 기 간 : 코로나로 인한 대회 취소
- 위 치 : 코로나로 인한 대회 취소
- 규 모 : 코로나로 인한 대회 취소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	210		140		170
국 비					
시 도 비					
시군구비	210	연례	140	-	170
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 코로나로 인한 대회 취소

향후계획(해당없음)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	제12회 태백산배 전국 남녀 중고 배구대회	담당자	스포츠레저과 김수정(☎550-3969)
-----	----------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

사업개요

- 기 간 : '20. 08. 28. ~ 09. 03.(7일간)
- 위 치 : 고원체육관, 장성체육관, 국민체육센터
- 규 모 : 2,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	477		157	160	160
국 비					
시 도 비					
시군구비	477	연례	157	160	160
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 코로나 방역 관련 협의

향후계획

- 보조금 교부 및 대회 진행

사업변경 내역(해당없음)

사업명	제31회 문화체육관광부장관기 전국 남녀 중고 태권도 대회	담당자	스포츠레저과 김수정(☎550-3969)
-----	------------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

사업개요

- 기 간 : '20. 7. 30 ~ 8. 9 (11일간)
- 위 치 : 고원체육관
- 규 모 : 3,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 291백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	855		273	291	291
국 비					
시 도 비					
시군구비	855	연례	273	291	291
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 대회 진행 중

향후계획

- 대회 마무리 및 정산

사업변경 내역(해당없음)

사업명	제17회 태백산기 전국 종합 핸드볼대회	담당자	스포츠레저과 김수정(☎550-3969)
-----	--------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

사업개요

- 기 간 : 20. 07. 13. ~ 07. 20.(8일간)
- 위 치 : 고원체육관, 세연중 체육관, 기계공고 체육관, 정보산업고체육관
- 규 모 : 1,500여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	551		171	190	190
국 비					
시 도 비					
시군구비	551	연례	171	190	190
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 대회 완료

향후계획

- 보조금 정산

사업변경 내역(해당없음)

사업명	2020년 국제축구대회	담당자	스포츠레저과 김수정(☎550-3969)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

사업개요

- 기 간 : 20. 9. 10. ~ 20. 9. 17.
- 위 치 : 고원체육관, 장성체육관, 국민체육센터, 정보고, 세연중
- 규 모 : 400여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 293백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	535		242	-	293
국 비					
시 도 비					
시군구비	535		242	-	293
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 코로나로 인해 대회 취소

향후계획(해당없음)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	제27회 강원도민생활체육대회 출전	담당자	스포츠레저과 지호선(8550-2436)
-----	--------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활체육 종목별 대회출전을 통해 생활체육활성화 및 생활체육인구저변확대

사업개요

- 기 간 : 코로나19에 따른 개최 미정
- 위 치 : 철원군 일원
- 규 모 : 미정

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 126백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	403	0	119	142	142
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	403	연례	119	142	142
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 코로나19에 따른 개최 미정

향후계획

- 향후 상황을 고려하여 지속적으로 강원도민생활체육대회 출전 보조 예정



사업명	황지자유시장 주차환경 개선사업	담당자	일자리경제과 김태형(8550-2383)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 주차시설 개선을 통한 전통시장 환경개선 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 황지동 33-3번지 일원
- 규 모 : 주차장 철거 및 재건축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,300			4,650	4,650
국 비	5,400			2,700	2,700
시 도 비	1,080			540	540
시군구비	2,820			1,410	1,410
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기본 및 실시설계 용역 추진 중

향후계획

- 기본 및 실시설계 완료: 2020년 12월 한
- 주차장 조성공사 추진 완료: 2021년 3월 ~ 12월

사업명	자연사박물관 및 지리관광콘텐츠 지원	담당자	지역개발과 황혜정(8550-2647)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국가 지질공원으로 지정된 우리시 지질자원과 고생대 자연사 박물관을 활용한 지질관광 인프라 구축으로 폐광지역 경제 활성화 및 주민소득 증대 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 태백시 태백로 2249(구문소 자연사박물관 일원)
- 규 모 : A=2,980m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	-	-	200	1,800
국 비	1,000	-	-	100	900
시 도 비	300	-	-	30	270
시군구비	700			70	630
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019.12. 5.: 타당성 조사분석 및 기본계획 용역 준공
- 2019.12.31.: 지방재정투자심사 완료(자체)
- 2020. 2. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 2020. 8.: 실시설계용역 완료
- 2020. 10.: 공사 착공
- 2022. 12.: 공사 준공

사업명	태백 문화의 거리 (까막동네 어깨동무길 조성사업)	담당자	도시재생과 이현우(2550-2178)
-----	--------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획도로 개설공사를 통한 사유재산권 권익보호 및 쾌적한 도시미관 창출과 교통약자의 안전한 보행로 확보
- 도시교통망 접근성 개선으로 지역경제 활성화 및 주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2019년~2021년
- 위 치 : 태백시 황지동 217-1번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=680m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000		634	798	2,568
국 비	2,000			426	1,574
시 도 비					
시군구비	2,000		634	372	994
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 지역개발사업 공모 선정 : 2019. 7. 3.
- 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시 : 2019. 8. 1.
- 손실보상 협의 중(80% 협의 완료)

향후계획

- 보상협의 완료 지장물 철거공사 착공 : 2020. 8.
- 예산범위 내 공사(장기계속) 발주 : 2020. 11.

사업명	유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치사업	담당자	환경보호과 손준성(☎550-3831)
-----	--------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 음식물폐기물처리시설 내구연한 경과(19년)로 잦은 고장발생 등 운영 효율 저하
- 정부정책에 부합하는 폐기물처리(음식물류)시설 설치로 폐자원에너지 활용 및 강원남부 5개 시·군 통합 처리 시설 설치(태백, 동해, 삼척, 영월, 정선)
- 폐기물처리시설의 질적 향상 및 안정성 확보와 유기성 폐자원의 에너지화 실현

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.(7년)
- 위 치 : 태백시 통동 335-14번지 일원(환경자원센터 인근)
- 규 모 : 음식물류폐기물처리시설(바이오가스화) 80톤/일

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 28,656백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	28,656	737	45	3,675	24,199
국 비	20,059	500	19	2,573	16,967
시 도 비	4,298.5	94	4	551	3,649.5
시군구비	4,298.5	143	22	551	3,582.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.5%)**

- 기본 및 실시설계 용역: 2017. 3. ~ 현재
- 강원도 및 5개시군 총사업비 협의: 2019. 8. 23.
- 설계 경제성검토(VE) 용역 완료: 2019. 9. 16.
- 강원도 건설기술심의 의결(조건부): 2019. 11. 8.
- 소규모 재해영향평가 협의 완료: 2019. 12. 18.
- 경관심의 완료: 2020. 2. 20.
- 환경영향평가 용역 준공: 2020. 3. 25.
- 총사업비 조정요구서(변경) 제출: 2020. 7. 2.

**□ 향후계획**

- 폐기물처리시설 설치신고(강원도): 2020. 8월
- 폐기물처리시설 실시계획 변경인가 및 고시: 2020. 8월
- 전면 책임감리용역 및 공사 발주: 2020. 9월

사업명	건강생활 지원센터 복합화 건립	담당자	보건소 임향숙(☎550-2353)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역내 건강생활지원센터 건립을 통해 보건의료 사각지대 해소와 건강하고 행복한 노후를 위한 공공보건의료 체계구축

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2022. 8.
- 위 치 : 태백시 장성동
- 규 모 : 연면적 825㎡  
(통합사무실 외 주민참여실, 재활보건실, 조리실습실, 보건교육실 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,400			2,400	
국 비	1,033	-	-	1,033	
시 도 비	172	-	-	172	
시군구비	1,195	-	-	1,195	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본구상 용역추진 : LH용역계약
- 공공건축 사업계획 사전검토신청
- 현상설계 사전예고 및 공고(6.19~
- 공공건축심의위원회 개최
- 현상설계 공모 선정작 사업설명회 개최

향후계획

- 설계심사 및 계약
- 건축 허가 신청 및 완료, 실시설계 : 20년 11월 ~ 12월)
- 공사 발주 및 계약 : 21년 1월~ 3월
- 공사 착공 : 21년 4월 ~
- 공사 준공 : 22년 8월

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경

당 초	변 경
2020.1. ~ 2021. 12.	2020.1.~2022.8.

## 10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 태백시에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

## 10-3. 민간투자사업

☐ 우리 태백시에서 '19년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.