
2019회계연도 재정공시에 따른 특수공시

태 백 시



< 2019회계연도 특수공시 목록 >

연번 사업명 페이지 비고

1 슬로우레스토랑 조성 p.1

2 오로라파크 조성 p.3

3 장성 도시재생 뉴딜사업 지원 p.5

4 Eco job city 태백 도시재생 뉴딜사업 p.8

5 유기성폐자원바이오가스화 사업 p.10

6 소방 및 야외교통 4D체험관 조성 p.12
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슬로우레스토랑 조성사업
담당부서: 지역개발과  담당자: 황혜정(550-2647)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2015년 ~ 2020년

❍ 위    치: 태백시 통동 산67-38외 2필지

❍ 사업규모: A=72,417㎡

❍ 총사업비: 12,958백만 원

□ 추진상황

❍ 2018. 01. 05.: 강원도 지역개발계획 승인고시  

❍ 2018. 09. 18.: 지역개발사업구역 및 시행자 지정 강원도 고시

❍ 2018. 11. 23.: 실시계획 승인(협의) 강원도 고시

❍ 2018. 12. 18.: 공사 착공 

❍ 2020. 03 .03.: 전시콘텐츠사업 착수

❍ 2020. 07.(현재): 공사 공정률 90%(건축,전기,통신,소방 준공)

□ 향후계획

❍ 2020. 12.: 공사 준공

□ 사업효과

❍ 폐광유산을 활용한 통리지역 관광자원화사업으로 지역경제 활성화 및 고용창출
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□ 조감도(위치도)

□ 현장전경
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오로라파크 조성사업
담당부서: 지역개발과  담당자: 황혜정(550-2647)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2016년 ~ 2020년

❍ 위    치: 태백시 통동 73-78 외 16필지

❍ 사업규모: A=61,652㎡

❍ 총사업비: 12,518백만 원

□ 추진상황

❍ 2018.10.26.: 지역개발사업 구역 및 시행자 지정 고시 

❍ 2018.11.23.: 지역개발사업 실시계획 승인 고시(강원도)

❍ 2018.12.24.: 공사 착공

❍ 2020. 4.21.: 콘텐츠사업 착수

❍ 2020. 7.(현재): 공사 공정률 85%(건축,전기,통신,경관조명 준공)

□ 향후계획

❍ 2020.12.: 사업준공

□ 사업효과

❍ 통리지역의 경제활성화 및 지역주민 고용창출에 기여 
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□ 조감도(위치도)

□ 현장전경
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장성 탄탄마을 도시재생 뉴딜사업
(도시재생사업을 통한 장성동 지역자원 잠재력 발굴 및 

주민중심의 도시재생 역량강화)

담당부서: 도시재생과  담당자: 최승남, 김웅래, 정현수, 윤소담, 김래현, 함시진(550-2131, 2135)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2018년~2021년

❍ 위    치: 장성동 159-1번지 일원(장성 화광아파트 일원)

❍ 사업규모: A= 95,739㎡

❍ 총사업비: 49,200백만원(국비 13,500 지방비 12,700 공기업 23,000)

❍ 내    용:

    【주거지지원사업】

     - 화광아파트 재건축(공공임대주택/LH공사 추진 3개동 250세대), 3개동 리모델링

(창업지원주택, 생활역사전시관, 복합커뮤니티시설), 광장조성, 작은 영화관 건립

    【생활인프라개선사업】

     - 안심담장, 안심쉼터, 장애물 없는 생활환경조성, 우리동네 쌈지정원

    【주민역량강화사업】

     - 도시재생현장지원센터, 탄광역사이야기 전수단, 마을기업육성 및 컨설팅, 자문 

및 컨설팅 활성화계획 수립 등

□ 추진상황

❍ 도시재생 뉴딜사업 공모 당선 : 2017. 12. 14.

❍ 도시재생 활성화계획 승인 및 고시 : 2018. 8. 31.

❍ 태백 혁신센터(도시재생지원센터) 조성 : 2018. 10. 25.

❍ 화광아파트 보상 추진 : 2018. 12월 ~ 

❍ 건물철거 실시설계용역 및 리모델링 용역 착공 : 2019. 1. 22.

❍ 태백시 도시재생 지원센터 개소: 2019. 5. 1.

❍ 청년창업지원주택 및 복합커뮤니티센터 조성공사 추진: 2019. 9월~

❍ 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 위수탁계약체결: 2019.  11. 12.

❍ 화광아파트 철거공사 착공: 2019. 12월~

❍ 안심쉼터, 장애물 없는 생활환경조성사업 실시설계 착수: 2020. 7월~

❍ 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 현상설계: 2020. 7월~
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□ 향후계획

❍ 청년창업지원주택 및 복합커뮤니티센터 조성공사 준공: 2020. 9월

❍ 우리마을 생활 안전망구축(CCTV설치): 2020. 9월

❍ 안심쉼터, 장애물 없는 생활환경조성사업 추진: 2020. 11월~

❍ 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 설계완료: 2020. 12월

❍ 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 착공: 2021. 5월

❍ 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 준공: 2022. 8월

❍ 국민임대주택 준공: 2023. 4월

□ 사업효과

❍ 붕괴위험의 화광아파트 재건축, 임대주택공급 등 생활 인프라를 확충하여 탄광

이야기가 넘치는 주거복지실현 및 주거환경개선, 일자리 창출

❍ 도시재생현장지원센터를 통해 실질적인 지원체계 구축으로 주거지 지원형 도

시재생뉴딜사업의 실행력을 높이고, 주민주도의 사업을 통해 주거복지 및 사

람의 질 개선 유도, 청년창업지원센터 및 청년창업지원주택과 연계를 통한 시

너지 창출

❍ 도시재생 대학 운영으로 주민들의 도시재생에 대한 이해촉진 및 동기부여 또한 

지역리더로서의 역할과 자부심 고취에 기여

❍ 생활편의시설확충으로 기초생활인프라 확충 및 안전시설 정비, 주택 내 편의

시설 확충 

❍ 마을기업육성 및 컨설팅으로 지역문화자산을 활용한 관광자원 발굴, 전시관

    위탁운영 및 안내지원, 게스트하우스 운영 및 관리 등의 효과
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□ 조감도(위치도)

□ 현장전경
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ECO JOB CITY 태백 도시재생 뉴딜사업
(탄광부지·노후시설과 풍부한 산림자원을 활용한 일자리 

창출 및 폐광 지역 유산 보존)

담당부서: 도시재생과  담당자: 윤소담, 김래현, 장진영(550-2131)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2024년(6개년)

❍ 위    치: 장성동 210번지 일원

❍ 사업규모: A= 460,826㎡

❍ 총사업비: 215,500백만 원(국25,000, 도5,000, 시11,700공기업68,300 민간 105,500)

❍ 내    용:

    - 산림 재생에너지 파크, 미이용 산림자원 수거센터, 지역난방그리드

    - 수평갱도 체험시설, 광산공원, 탄광박물관·전시관

    - 스마트팜·산림자원 전문가 육성, 마을기업 운영지원 등

□ 추진상황

❍ 사업선정(국토교통부): 2018. 8. 31.

❍ 5개 기관(강원도,시,한국광해관리공단,대한석탄공사,지역난방공사) 업무 협약 체결

    : 2018. 11. 29.

❍ 도시재생 선도지역 지정: 2018. 12. 26.

❍ 도시재생활성화계획 승인(국토부)고시: 2019. 8. 6.

❍ 도시재생활성화 실행계획용역 추진: 2019. 12. 5. ~

❍ 우드칩 발전소 건립 내부 이사회 개최(한국지역난방공사): 2020. 6. 26.

□ 향후계획

❍ 스마트농업플랫폼 사업 부지 매입: 2020. 10월

❍ 도시재생 활성화 실행계획용역 준공: 2020. 12월

❍ 지역난방그리드 태백시 한난 위수탁 계약: 2020. 10월

❍ 미이용산림자원수거센터 임엄장비 구입: 2020. 12월

□ 사업효과

❍ 폐광 위기의 탄광부지·노후시실과 풍부한 산림자원을 재생에너지파크, 스마트 팜, 산림자원

수거센터 및 탄광테마파크로 재생하여 대체산업을 육성하고 일자리 창출 및 유산 보호



- 9 -

❍ 전문가 육성프로그램 및 마을기업 지원으로 해당사업의 혜택과 이익을 지역주민

에게 환원하는 선순환의 구조생성

□ 조감도(위치도)

□ 현장전경
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유기성폐자원바이오가스화 사업
(폐기물처리시설의 질적 향상 및 안정성 확보와 

유기성폐자원의 에너지화 실현)

담당부서: 환경보호과  담당자: 손준성(550-3831)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2017. 1월 ~ 2022. 12월(6년)

❍ 위    치: 태백시 용정길 239일원(현 소각시설 옆)

❍ 사업규모: 음식물 처리시설 80톤/일 바이오가스화 설치 1식

❍ 총사업비: 27,984백만원(국비 19,588 도비4,198 시군비 4,198)

□ 추진상황

❍ 설계자문 등 사전 재원협의(11회, 환경부) : 2018. 4월∼2019. 05. 08.

❍ 5개시군 총사업비 및 운영비 협의 : 2019. 8. 14.

❍ 강원도 및 5개시군 총사업비 협의 : 2019. 8. 23.

❍ 설계 경제성검토(VE) 용역 완료 : 2019. 9. 16.

❍ 강원도 건설기술심의 의결(조건부) : 2019. 11. 8.

❍ 환경영향평가 본안 협의완료 : 2019. 12. 5.

❍ 소규모 재해영향평가 협의완료 : 2019. 12. 18.

❍ 경관심의 완료(조건부) : 2020. 02. 20.

❍ 환경영향평가 용역 준공 : 2020. 03. 25.

❍ 총사업비 조정요구서 2차 제출(태백시→강원도→환경부) : 2020. 3. 30.

- 19,200백만원 → 28,117백만원 (증 8,917백만원)/46.44% 증가)

❍ 총사업비 변경 재원협의(환경공단 방문) : 2020. 04. 14.

❍ 총사업비 변경 재원협의(환경부 방문) : 2020. 05. 07.

❍ 총사업비 조정 관련 보완요청(환경부→태백시) : 2020. 5. 14.

❍ 총사업비 조정 관련 보완자료 및 조정요구서(변경) 제출 : 2020. 7. 2.

- 19,200백만원 → 28,656백만원 (증 9,456백만원)/49.25% 증가)

□ 향후계획

❍ 총사업비 변경 확정(환경부) : 2020. 7월

❍ 5개 시·군 실시협약 체결 : 2020. 7월

❍ 실시설계 단가 적정성 검토의뢰(태백시⇒조달청) : 2020. 7월
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❍ 총사업비 관리사업 등재(기재부) : 2020. 7월

❍ 폐기물처리시설 설치신고(강원도) : 2020. 7월

❍ 폐기물처리시설 실시계획 변경인가 및 고시 : 2020. 8월

❍실시설계 용역 최종보고회 개최 : 2020. 8월

❍전면 책임감리용역 및 공사발주 : 2020. 9월

❍ 토목, 건축공사 착공 : 2020. 9월

□ 사업효과

❍ 정부정책에 부합하는 폐기물처리(음식물류)시설 설치로 폐자원에너지 활용 및

강원남부 5개 시·군 통합 처리 시설 설치(태백, 동해, 삼척, 영월, 정선)

❍ 폐기물처리시설의질적향상및안정성확보와유기성폐자원의에너지화실현

□ 조감도(위치도)
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소방 및 야외교통 4D 

체험관 조성사업
(전국민 종합 안전교육장 조성으로 안전무화 정착 및 확산 기여)

담당부서: 한국청소년안전체험관  담당자: 정보배(550-3998)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2015~2020년 (6년)

❍ 위    치: 강원도 태백시 평화길 15(장성동, 한국청소년안전체험관)

❍ 사업규모: 소방 및 야외교통체험시설 1식, 4D 영상물 제작 및 콘텐츠 확충 1식,

               노후 시뮬레이터 및 안전시설 보강 1식

❍ 총사업비: 10,425백만원(국비 5,212.5, 도비 1,363.75, 시비 3,648.75)

□ 추진상황

❍ 사전타당성 용역 추진 완료(강원도): ‘12.3월~’13.2월

❍ 한국개발연구원(KDI) 타당성조사 현지 실사: ‘13.8월

❍ 2015년 제4차 지방재정투자(행정자치부) 심사결과 조건부 승인: ‘15. 11월

❍ 기본 및 실시설계 용역 완료: ‘16. 4. 29.~‘17. 5. 6.

❍ 소방 및 야외교통 체험관 조성사업 완료: ‘17. 6. 27.~‘18. 8. 21.

❍ 4D 영상물 제작 및 콘텐츠 확충사업 완료: ‘18. 7. 19.~‘19. 12. 26.

❍ 4D 가상체험관 시뮬레이터 보강사업 착수: 20. 5. 7.

□ 향후계획

❍ 4D 가상체험관 시뮬레이터 보강사업 준공: ‘20. 8. 4.

□ 사업효과

❍ 산재된 소방체험시설 통합구축으로 체험객의 접근 용이성 제고 및 서비스 개선

❍ 4D 체험관 리뉴얼을 통해 양질의 체험기회 제공으로 체험객의 만족도 향상 

및 흥미유발 가능 

❍ 장기간 사용으로 노후된 시뮬레이터 등 안전시설물 보강을 통한 안전사고 미

연방지 및 체험관 운휴예방
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□ 조감도(위치도)

□ 현장전경


