
   
  ( )  ( 550-2178)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 장기 미집행 도시계획도로 개설공사를 통한 사유재산권 권익보호 및 쾌적한

도시미관 창출과 교통약자의 안전한 보행로 확보

도시교통망 접근성 개선으로 지역경제 활성화 및 주민의 삶의 질 향상○ 

사업개요□ 
기 간 년 년            ○ 
위 치 태백시 황지동 번지 일원○ 
규 모 ○  L=560m(B=10.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

단위 백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 □ 
지역개발사업 공모 선정 ○ 
도시계획시설 도로 사업 실시계획인가 고시 ○ 
손실보상 협의 추진○ 
지장물 철거공사 착공 ○ 
일상감사 및 계약심사 통보○ 
공사 착공○ 

향후계획□ 
미보상 대상지 재경 등 행정절차 완료 한○ 

  : 2022. 11.○ 



     ( 550-3882)☎

사업목적 및 필요성□ 
○          ·

         

사업개요□ 
  : ○ 2019. ~ 2022.            
    : ○     169
    : ○ 3 ( 2,332 / 2,700 ) ㎡ ㎡
지상 층    - 1 (758 )㎡  : 건강생활지원센터 수영장 설비 및 사무실 안내데스크, , 

지상 층    - 2 (757 )㎡ 다목적체육관 : 

지상 층    - 3 (757 )㎡ 다함께돌봄시설 게이트볼장 조깅트랙 등 : , , 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
 : 8,800○ 

단위 백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 □ 
  SOC ( )○ : 2019. 03.

  ○ : 2019. 04.
     SOC ( -LH)○ : 2019. 11.

  ○ : 2020. 04.
    ○ : 2020. 05.
    ○ : 2020. 06.

  ( )○ : 2020. 07

향후계획□ 
○  : 2020. 09.

  ○   : 2021. 02.
  ○   : 2022. 06.



   ( 550-2751)☎

사업목적 및 필요성□ 
사회 트렌드 변화에 따른 시민 참여형 생활체육 문화복지 인프라를 생활○ 

를 통해 구축

다양한 수요에 맞춘 가변형 시설 건립으로 양질의 체육 문화 생활 향유○ 

사업개요□ 
기 간 년○ 
위 치 강원도 태백시 황지동 번지 일원○ 
규 모 지상 층 연면적 ○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

단위 백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도□ 
생활 복합화사업 선정○ 
제 차 강원도 투자심사○ 
태백시 공유재산관리계획 심의 의결○ 
대행사업 협약 체결○ 
공공건축심의위원회 심의○ 
기본 및 실시설계용역 착수○ 
경관위원회 심의○ 
기술자문위원회 자문○ 

향후계획□ 
기본 및 실시설계용역 준공○ 
공사 착공 및 준공○ 



    ( 550-3886)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 시내 중심권에 다함께돌봄센터 및 장애인주간보호시설을 건립하여 다양한  

형태의 가족구성원이 이용할 수 있는 종합가족지원시설을 구축하고자 함

사업개요□ 
기 간 ○ : 2020. 1. ~2022. 12.            

위 치   : ○ 황지동 외 필지 대지면적 244-51 2 ( 1,500 ) ㎡

규 모   : ○ 건물 신축 동 지상 층 연면적 1 , 4 ( 1,930 )㎡

층 다함께돌봄센터 공동육아나눔터 가족소통교류공간 취업교실     - 1 (484 ): , , , ㎡

층 상담실 교육실 다목적실 공동시설     - 2 (483 ): , , , ㎡

층 가족센터사무실 언어발달실 가정폭력상담소 여성단체사무실     - 3 (483 ): , , , ㎡

층 장애인주간보호시설활동실 재활실 의무실 사무실 등     - 4 (480 ): ( , , , ) ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 단위 백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도□ 
  ○ 가족센터 건립 기본계획 수립: 2019. 8.

  ○ 대행사업 협약 체결 강원도개발공사 건설사업관리 대행 방식: 2020. 6. ( )

  ○ 공공건축 사업계획 사전검토: 2020. 6.

  ○ 공공건축심의위원회 심의: 2020. 9.

  ○ 설계용역 계약 및 착수: 2021. 2.

  ○ 자문단 벤치마킹 및 자문회의 개최: 2021. 4. 

향후계획□ 
  ○ 경관심의위원회 및 기술자문위원회 인허가 절차 진행: 2021. 8~9. 

  ○ 계약심사 및 일상감사 절차 이행: 2021. 11.

  ○ 착공: 2021. 11.

  ○ 완공: 2023. 5. 



     ( 550-3831)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 음식물폐기물처리시설 내구연한 경과 년로 잦은 고장발생 등 운영 효율 저하

○ 정부정책에 부합하는 폐기물처리 음식물류 시설 설치로 폐자원에너지 활용 및

강원남부 개 시 군 통합 처리 시설 설치 태백 동해 삼척 영월 정선

○ 폐기물처리시설의 질적 향상 및 안정성 확보와 유기성 폐자원의 에너지화 실현

사업개요□ 
기 간 년○ 
위 치 태백시 통동 번지 일원 환경자원센터 인근○ 
규 모 음식물류폐기물처리시설 바이오가스화 톤 일○ 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

단위 백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 □ 
○ 타당성조사 및 기본계획 용역 완료: 2015. 12. 17.

○ 개 시군 광역화 기본협약 체결5 : 2016. 5. 13. 

○ 기본 및 실시설계 용역 현재 용역중지: 2017. 4. 28. ~ ( : 2018. 4. 4.)

○ 년 제 차 지방재정 중앙 투자심사 의결 조건부2019 3 ( ): 2019. 11. 4.

○ 강원도 지방건설기술심의 의결 조건부( ): 2019. 11. 8.

○ 경관심의 완료 조건부( ): 2020. 2. 20.

○ 총사업비 조정 환경부 태백시( ): 2020. 8. 3.     →

○ 개 시ㆍ군 광역화 실시협약 체결5 : 2020. 9. 9.

○ 폐기물처리시설 설치신고 강원도 수리( ) : 2020. 10. 8.

○ 공유재산 관리계획 변경안 의결( ) : 2020. 12. 18.

향후계획□ 
○ 도시관리계획 폐기물처리시설 결정 변경 고시( ) ( ) : 2021. 1. 15.

○ 도시계획시설 실시계획 변경인가 고시( ) : 2021. 5. 17.

○ 설계 적정성 검토 협의기관 조달청( : ): 2021. 2. 3. ~ 6. 18. 

○ 설계 안전성 검토 용역협의기관 국토안전관리원( : ): 2021. 3. 25. ~ 6. 22.

○ 지반조사 용역: 2021. 6. 24. ~ 2021. 7. 29.



   ( 550-2383)☎

사업목적 및 필요성□ 
노후화된 주차시설 개선을 통한 전통시장 환경개선 및 지역경제 활성화○ 

사업개요□ 
기 간 ○ 
위 치 황지동 번지 일원○ 
규 모 주차장 철거 및 재건축○ 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

단위 백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 □ 
본 및 실시설계 용역 착수  : ○ 2020. 4

감정평가 및 보상협의 완료 및 등기 이전  : ○ 2020. 1.~8

  ○ 기본계획안 확정에 따른 각종 행정절차 추진 계약심사건축인허가 등(BF, , ): 2020. 5.~ 2021. 4.

설계용역 준공 및 공사 착공 등  : 2021. 4.~ 6.○ 

향후계획□ 
매장문화재 표본조사○ 20
공사 준공○ 



     ( 550-2647)☎

사업목적 및 필요성□ 
국가 지질공원으로 지정된 우리시 지질자원과 고생대 자연사 박물관을   ○ 
활용한 지질관광 인프라 구축으로 폐광지역 경제 활성화 및 주민소득 증대 기여

사업개요□ 
기 간 년 년            ○ 
위 치 태백시 태백로 구문소 자연사박물관 일원○ 
규 모 ○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

단위 백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 □ 
타당성 조사분석 및 기본계획 용역 준공○ 
지방재정투자심사 완료 자체○ 
기본 및 실시설계용역○ 
문화재청 문화재현상 변경 신청○ 
하천점용허가 완료○ 
문화재청 문화재현상 조건부 허가○ 
자연사박물관 및 지리관광콘덴츠 지원사업 변경 계획○ 

향후계획□ 
문체부 주관 한국문화관광연구원 관광개발사업 컨설팅 수료○ 



     56  ( 550-3969)☎

사업목적 및 필요성□ 

전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보   ○ 

  ○ 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

  ○ 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요

  ○ 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

사업개요□ 

기 간 년 월 중 일간  : 2020 8 (17 )            ○ 

위 치   : ○ 강원도 태백시 연화산길 종합경기장 외 개 구장10 7

규 모 개팀 경기 명  : 78 / 152 / 3,000○ 

소요재원 및 사업비 집행현황 □ ※ 연례반복적 행사성사업

총사업비 백만원  : 400○ 

단위 백만원( : )

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 ( :  100%)□ 

  ○ 투융자 심사 대상사업 억이상 신청 월(3 ) : 2020. 2

  ○ 제 회 전국추계 대학축구 약정서 체결 월 56 : 2020. 2

  ○ 제 회 전국추계 대학축구대회 개최 월56 : 2020. 8

향후계획□ 

행사개최 완료  ○ 



  ~  ( 550-2376)☎

사업목적 및 필요성□ 

  ○ 차량 통행이 많은 출퇴근 및 통학시간 시영아파트 사거리 철도건널목, 등 

에서 차량 정체가 극심하여,

  ○ 대학로 서학어린이집 간 도로 개설로 장성 철암권의 교통을 우회시켜~ , 교 

통체증을 해소하고자 함

사업개요□ 

기 간 년 월 년 월 년  : 22020 3 2022 12 (3 ) ○ ～ 

위 치 태백시 황지동 대학로 현대아파트 서학골  : ( ~ )○ 

규 모 도로개설   : L=550m, B=15m○ 

소요재원 및 사업비 집행현황 □ 

총사업비 백만원  : 5,500○ 

단위 백만원( : )

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 실시설계 ( : 10%)□ 

실시설계용역 추진 중  ○ 

노선 및 공법 선정     - 

향후계획□ 

  실시설계용역 완료 및 손실보상 협의 추진○ 
도시관리계획 시설 변경 등 행정절차 이행○ 
공사 착공○ 



   2020  ( 550-2436)☎

사업목적 및 필요성□ 

자동차 경주 유치로 지역경제 활성화  ○ 

  ○ 모터스포츠와 가족형 레저문화로 태백을 알리고 산소도시 태백을 홍보하고 태백에 

관광객 유치

  ○ 자동차경기대회와 전국의 자동차 동호인의 인프라를 태백시에 집중시키고   친

환경적인 자연환경과 익스트림 스포츠의 조합으로 대도시의 많은 자동차  마니

아를 태백으로 유입 유도

사업개요□ 

기 간   : ○ 년 연례 진행 예정2020 ( )

위 치   : ○ 태백스피드웨이

규 모   : ○ 

전국 자동차 동호인 여명 여대    - 3,000 / 1,300

프로그램    - 

자      · 동차레이싱 대회 넥센 스피드레이싱 개 클라스( ) 7

      · 튜닝카페스티벌 카트체험 등 부대행사, 

소요재원 및 사업비 집행현황 □ 

총사업비 백만원  :190○ 

단위 백만원( : )

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 ( : 100%)□ 

  ○     2020 : 2019. 10. 21.
태백시장컵 스피드레이싱 대회 개최  2020 : 2020. 10.16.~10.18.○ 

 

향후계획□ 

행사개최 완료  ○ 



   ~  ( 550-2455)☎

사업목적 및 필요성□ 

  ○ 도로여건 개선을 통해 태백산국립공원 지정에 따른 많은 탐방객 증대가

가     대되며, 

  ○ 안전한 교통환경 조성으로 지역주민 생활환경 향상 및 소득 증대 촉진

사업개요□ 

기 간   : ○ 년 월 년 월 년2019 1 2024 2 (5 )～  

위 치   : ○ 태백시 소도동 번지 316-2 혈리수원지앞( ∼사내골입구)

규 모 도로확포장   : L=1.4km, B=15m○ 

 

소요재원 및 사업비 집행현황 □ 

총사업비 백만원  : 7,000○ 

단위 백만원( : )

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 ( : 50%)□ 

실시설계용역 준공   : 2018. 10. 29. 
도로구역 결정 변경 고시   ( ) : 2019. 2. 7. 
손실보상 협의 현재  : 2019. 2. ~  

총 건 완료 토지 필지 지장물 동 주거이전비 건     - 40 ( 14 , 15 , 11 )
강원도지방토지수용위원회 수용재결   : 2020. 6. 5. 

 

향후계획□ 

공사 준공 금차분○ 
공사 준공 전체분○ 



      ( 550-2995)☎

사업목적 및 필요성□ 

  ○ 철암권역 주민들의 지역 균형발전 및 상권 활성화 기반 마련 지속 요구

  ○ 코로나 로 인한 비대면 시대 선도 역할 및 지역 경기 활성화 기여19

  ○ 쾌적하고 시원한 기후환경과 지리적 여건을 활용한 전국 최고 의( )最
     사계절 힐링이 가능한 캠핑장 성지로 조성

사업개요□ 

기 간 년 월 년 월 년 개월  : 2020 7 2021 12 (1 6 )○ ～  

위 치 태백시 철암동 번지 일원  : 103○ 

규 모   : ○ 야영시설 개단지 여가시설 관리시설 부대시설 조성 등 2 (A=22,000 ), , , ㎡

 

소요재원 및 사업비 집행현황 □ 

총사업비 백만원  : 7,600○ 

단위 백만원( : )

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년 년 년 이후

계

국    비

시 도 비

시군구비

추진상황 추진단계 및 진도 ( : 30%)□ 

사업제얀 검토 및 추진방침 결정  : 2019. 8. 8.○ 

기본계획수립  : 2020. 7. 1.○ 

도시관리계획 결정 용역  : 2020. 10. 15. ~ 2021. 5. 12.○ 

투자사업 심의 결정  : 2020. 11. 6.○ 

감정평가 실시  : 2021. 5. ~○  

향후계획□ 

편입부지 및 지장물 보상 실시  : 2021. 9. ~○ 

기본 및 실시계획 용역  : 2021. 9. ~ 2022. 2.○ 

조성공사  : 2022. 3. ~ 2022. 12.○ 




